

Rangkuman Kuliah Tamu
WI2022 - Manajemen Proyek

Hari/ Tanggal	Selasa/ 19 Mei 2026	Kelas	21
Nama	Aurelia Jennifer Gunawan	NIM	13524089
Rangkuman			
Pada kuliah tamu mata kuliah WI2022 Manajemen proyek hari ini, Bapak Dion Jogi Parlinggoman, Senior Manager, Review & Implementation Support Team di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, membawakan tema “Project Management as a Lever for Strategic Decision”. Kuliah ini menyoroti pentingnya menyamakan ekspektasi terhadap sebuah inisiatif sesuai dengan definisinya. Proyek bersifat sementara dan menghasilkan sebuah produk yang unik, berbeda dengan produksi massal di industri. Untuk mengantarkan sebuah organisasi ke tujuannya, ada tiga tingkatan pengelolaan yang perlu dipahami, yaitu: 1. manajemen proyek yang fokus pada aktivitas sementara untuk hasil unik, 2. manajemen program yang menggabungkan beberapa proyek untuk tujuan yang sama, dan 3. manajemen portfolio yang mengelola semuanya demi mencapai target strategis. Di BRI, tim Project Management Office (PMO) bertindak seperti manajer portfolio yang mendampingi pada manajer proyek. Ekosistem pengelolaan proyek di BRI melibatkan tiga pihak utama. Pertama adalah pemilik proyek yang bertugas melakukan eksekusi. Kedua adalah pengelola proyek atau PMO yang menjaga kepatuhan tata kelola. Ketiga adalah unit pendukung, seperti IT, HC, Risk, dan Operation, yang membantu kelancaran eksekusi. Pada tahap perencanaan awal, PMO memvalidasi dokumen project charter untuk memastikan jadwal selaras dengan target triwulanan (milestone), tolok ukur keberhasilannya berupa angka pasti non-kualitatif, dan rincian alokasi anggarannya terpantau dengan jelas. Saat proyek mulai berjalan, komunikasi dan pengawasan dikelola secara transparan lewat pembaruan sistem dan pertemuan rutin. PMO akan fokus menggali angka capaian, isu yang menghambat target, dan rencana kerja bulan depan, dengan tetap menjaga batas agar			

tidak melampaui wewenang manajer proyek. Selain mengawal penyelesaian proyek, diterapkan juga value assurance untuk memastikan inisiatif memiliki nilai. Proses pelacakan nilai ini menggunakan indikator prediktif untuk mengukur upaya, seperti jumlah aktivitas penjualan, dan indikator hasil akhir, seperti total simpanan.

Pada akhir siklus hidup proyek, tim melakukan ulasan pasca-implementasi (Post-Implementation Review) untuk mengevaluasi kualitas dan ruang lingkup proyek. Apabila di tengah perjalanan proyek diprediksi melenceng dari empat *constraint* utama, yaitu *time*, *budget*, *scope*, dan *quality*, manajer proyek wajib mengajukan *change request*. Perubahan ini harus dicatat secara rinci, disetujui oleh direktur bidang terkait, dan ditanggapi oleh PMO untuk mengevaluasi dampak terhadap target perusahaan.