

# WI2022 Manajemen Proyek

## Pengertian Manajemen Proyek

[Pengertian Proyek](#)

[Keuntungan Manajemen Proyek](#)

[Project Management Body of Knowledge \(PMBOK\)](#)

### [1. Processes](#)

[Siklus Hidup Proyek](#)

[Hubungan Project Life Cycle & Software Development Life Cycle \(SDLC\)](#)

[Metodologi Proyek/ Jenis-jenis Siklus Hidup Proyek](#)

### [2. Knowledge areas](#)

[1. Project Scope Management](#)

[2. Project Time Management](#)

[3. Project Cost Management](#)

[4. Project Quality Management](#)

[5. Project Human Resource Management](#)

[6. Project Communication Management](#)

[7. Project Risk Management](#)

[8. Project Procurement Management](#)

[9. Project Stakeholder Management](#)

[10. Project Integration Management](#)

### [1. Project Management Process Groups](#)

[I. Project Initiating](#)

[II. Project Planning](#)

[III. Project Executing](#)

[IV. Project Monitoring and Controlling](#)

[V. Project Closing](#)

## Pengertian Proyek

- Project management adalah **aplikasi** knowledge, skills, tools, dan techniques pada aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai **tujuan proyek**.
- Project management adalah proses yang mencakup perencanaan, implementasi, dan pengukuran performansi & kemajuan proyek (PMP Study Guide).
- Pelaksanaan proyek mempertemukan scope, time, cost, dan quality sebagai tujuan proyek.
- Pelaksanaan proyek mempertemukan kebutuhan dan harapan dari stakeholder.
- Pelaksanaan proyek memfasilitasi seluruh proses.

## Keuntungan Manajemen Proyek

- Pengendalian yang lebih baik atas sumber daya keuangan, fisik, dan manusia
- Meningkatkan hubungan dengan pelanggan
- Memperpendek waktu pengembangan
- Menghemat biaya
- Meningkatkan kualitas dan keandalan
- Meningkatkan margin keuntungan
- Memperbaiki produktivitas
- Memperbaiki koordinasi internal
- Meningkatkan etos kerja dan moral pekerja

## Project Management Body of Knowledge (PMBOK)

Project management institute (PMI) meninjau Project Management atas 2 struktur/dimensi:


### 1. Processes

- a. **Initiating**: bagaimana membuat proyek dikenali dan diterima seluruh pihak dan dimulai

- b. **Planning:** menentukan scope, dekomposisi task, memperjelas input/output
- c. **Executing:**
- d. **Controlling:** mengontrol seluruh tahap (i.e. di proses inisiasi ada controlling apakah sudah diapprove, dll)
- e. **Closing:** deliver the project, close the project, returns the resource, lesson learned
- Setiap kelompok proses dapat diulangi.
- Setiap proses mencakup: inputs - tools & techniques - outputs.

### Siklus Hidup Proyek


- Serangkaian fase yang dilalui oleh sebuah proyek dari awal hingga akhir. Setiap fase memiliki tujuan spesifik dan deliverables yang harus dicapai sebelum melanjutkan ke fase berikutnya.
- Siklus hidup proyek membantu mengatur dan mengelola proyek dengan lebih baik melalui pembagian proyek menjadi fase-fase yang lebih mudah dikelola.



| Tahap           | Tujuan                                                                                                                                                         | Aktivitas                                                                                                                                 | Luaran                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inisiasi</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menentukan kebutuhan proyek</li> <li>Mengidentifikasi pemangku kepentingan</li> <li>Menetapkan tujuan proyek</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan project charter</li> <li>Analisis kebutuhan</li> <li>Identifikasi risiko awal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen project charter</li> <li>Daftar pemangku kepentingan</li> <li>Analisis kelayakan awal</li> </ul> |

|                                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perencanaan</b>                 | Merencanakan secara detail semua aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Work Breakdown Structure (WBS)</li> <li>• Penjadwalan proyek</li> <li>• Perencanaan anggaran</li> <li>• Analisis risiko yang lebih mendalam</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana proyek yang komprehensif (jadwal, anggaran, dan rencana manajemen risiko)</li> </ul>                                                           |
| <b>Pelaksanaan</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan rencana proyek</li> <li>• Mengoordinasikan orang dan sumber daya untuk melakukan semua aktivitas proyek</li> </ul>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan tim proyek</li> <li>• Pelaksanaan aktivitas yang direncanakan</li> <li>• Pengendalian kualitas</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi proyek</li> <li>• Laporan kemajuan</li> </ul>                                            |
| <b>Monitoring &amp; Pengawasan</b> | Memastikan bahwa proyek tetap berada pada jalur yang benar sesuai dengan rencana yang telah disusun                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan kinerja proyek</li> <li>• Pengukuran kemajuan terhadap jadwal dan anggaran</li> <li>• Pengelolaan perubahan</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan status proyek</li> <li>• Tindakan korektif jika diperlukan</li> <li>• Persetujuan perubahan (change requests)</li> </ul>                       |
| <b>Penutupan</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyelesaikan semua aktivitas proyek</li> <li>• Menyerahkan hasil proyek kepada pemangku kepentingan</li> <li>• Menyelesaikan kontrak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi hasil proyek</li> <li>• Dokumentasi pelajaran yang dipetik</li> <li>• Penyelesaian kontrak, penyerahan hasil proyek kepada klien atau pemangku kepentingan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan akhir proyek</li> <li>• Evaluasi kinerja proyek</li> <li>• Dokumentasi pembelajaran</li> <li>• Penyerahan akhir produk atau layanan</li> </ul> |

## Hubungan Project Life Cycle & Software Development Life Cycle (SDLC)



### Metodologi Proyek/ Jenis-jenis Siklus Hidup Proyek

- i. **Siklus Hidup Prediktif:** siklus hidup proyek yang menggunakan perencanaan yang rinci dan pengendalian ketat. Cocok untuk proyek dengan tujuan yang jelas dan lingkup yang stabil (i.e. Proyek Pembangunan Gedung).
- ii. **Siklus Hidup Iteratif:** pengembangan yang berulang, bagian dari proyek dihasilkan dan ditingkatkan secara berulang. Cocok untuk proyek dengan ketidakpastian yang tinggi (i.e. Penelitian dan Pengembangan (RnD))
- iii. **Siklus Hidup Adaptif:** fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan. Cocok digunakan dalam proyek dengan lingkup yang dapat berubah selama pelaksanaan (i.e. metodologi Agile dalam pengembangan software)

## 2. Knowledge areas

CORE FUNCTIONS:

### **1. Project Scope Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin hanya seluruh pekerjaan yang diperlukan masuk ke dalam cakupan (scope) proyek, sehingga dapat mencapai keberhasilan proyek

### **2. Project Time Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin pencapaian batasan waktu pelaksanaan proyek

### **3. Project Cost Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin proyek dapat diselesaikan dengan budget yang disepakati

### **4. Project Quality Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan proyek (kebutuhan user, standard dan best practice dalam industri)

---

FACILITATING FUNCTIONS:

### **5. Project Human Resource Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mengefektifkan penugasan personel yang terlibat dalam proyek

### **6. Project Communication Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin pembentukan, pengumpulan, penyebaran, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang sesuai dan tepat waktu.

## **7. Project Risk Management**

Proses identifikasi, analisis, dan pemberian tanggapan yang sistematis atas resiko proyek. Memaksimalkan probabilitas dan konsekuensi dari events positif dan meminimalkan probabilitas dan konsekuensi events yang merugikan/menghambat pencapaian objektif proyek

## **8. Project Procurement Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk mendapatkan barang-barang dan layanan bagi proyek dari luar organisasi pelaksana

## **9. Project Stakeholder Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin keterlibatan stakeholder secara tepat dalam eksekusi proyek

---

OVERACTING FUNCTION:

## **10. Project Integration Management**

Bagian dari project management yang meliputi proses-proses yang diperlukan untuk menjamin koordinasi berbagai elemen proyek dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Proses pengerjaan proyek terdiri dari 2 kategori:

## **1. Project Management Process Groups**

### **I. Project Initiating**

- Mencakup pendefinisian dan otorisasi proyek
- Proses inisiasi proyek mencakup:

- Penentuan batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk proyek tersebut
- Penentuan project manager
- Identifikasi stakeholder, antara lain menentukan sponsor proyek dan anggota tim proyek
- Pendefinisian **Business Case**, yang menyatakan kebutuhan bisnis untuk proyek
- Penetapan **Project Charter**
- Pada proses inisiasi, organisasi/perusahaan mengakui proyek baru.
- Proses inisiasi juga diperlukan untuk mempersiapkan **pengakhiran** proyek. Untuk itu harus dilakukan:
  - Persiapan aktivitas untuk memastikan tim proyek menyelesaikan seluruh pekerjaan
  - Mengembalikan resource proyek
  - Memastikan customer menerima hasil pekerjaan
  - Membuat dokumen lessons learned

## II. Project Planning

- Mencakup pendefinisian dan pemeliharaan rencana kerja yg realistis (workable) untuk memastikan proyek memenuhi tujuan & kebutuhan organisasi
- Project Plan berguna untuk me-guide Project Execution
- Oleh karena itu,
  - Plan harus realistis dan useful
  - Dialokasikan waktu yg wajar untuk proses planning
  - Dibutuhkan person yg memahami pekerjaan yg direncanakan
- Ada beberapa rencana proyek, seperti:
  - rencana manajemen ruang lingkup
  - rencana manajemen jadwal
  - rencana manajemen biaya
  - rencana manajemen pengadaan
- yang mendefinisikan setiap knowledge area yang berkaitan dengan proyek pada saat itu

## III. Project Executing

- Executing process group mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek yang didefinisikan pada kegiatan perencanaan.
- Outcome executing process group adalah mendeliver kerja aktual proyek



- Mencakup koordinasi personal dan resource lain untuk melaksanakan project plan dan memproduksi produk, layanan, atau hasil dari proyek.
- Contoh:
  - Membangun, mengarahkan dan mengelola tim proyek
  - Melaksanakan quality assurance
  - Mendistribusikan informasi
  - Mengelola harapan stakeholder, dan
  - Melakukan pengadaan

#### **IV. Project Monitoring and Controlling**

- Pemantauan dan pengendalian merupakan:
  - proses pengukuran kemajuan dlm mencapai obyektifnya,
  - memonitor deviasinya dari rencana, dan
  - melaksanakan aktifitas korektif agar mencapai kemajuan sesuai dgn rencana.
- Hasil ideal dari process group ini adalah untuk menyelesaikan proyek dengan sukses sesuai ruang lingkup proyek yang telah disepakati dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas.
- Proses pemantauan dan pengendalian adalah melaporkan kinerja agar stakeholder proyek dapat mengidentifikasi setiap perubahan yang diperlukan untuk menjaga agar proyek tetap pada jalurnya.

#### **V. Project Closing**

- Merupakan formalisasi penerimaan hasil dan mengakhiri pelaksanaan proyek
- Melibatkan (kepuasan) stakeholder dan customer untuk menerima produk/layanan dalam mengakhiri order
- Mencakup:
  - Prosedur pengakhiran Administrative
  - Prosedur pengakhiran Kontrak
  - Produk, Layanan, atau Hasil akhir
  - Proses peng-update-an Aset secara organisasional
- Aktivitas administratif, a.l. meliputi:
  - pengarsipan file-file proyek,
  - pengakhiran kontrak,
  - pendokumentasian lessons learned, dan
  - penerimaan hasil pekerjaan secara formal

Keterkaitan Process dan Knowledge Areas

| Knowledge Area                 | Initiating              | Planning                                                                                                                                                      | Executing                      | Monitoring and Controlling                                             | Closing                |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Project Integration Management | Develop project charter | Develop project management plan                                                                                                                               | Direct and manage project work | Monitor and control project work;<br>Perform integrated change control | Close project or phase |
| Project Scope Management       |                         | Plan scope management;<br>Collect requirements;<br>Define scope;<br>Create WBS                                                                                |                                | Validate scope;<br>Control scope                                       |                        |
| Project Time Management        |                         | Plan schedule management;<br>Define activities;<br>Sequence activities;<br>Estimate activities resources;<br>Estimate activity durations;<br>Develop schedule |                                | Control schedule                                                       |                        |
| Project Cost Management        |                         | Plan cost management;<br>Estimate costs;<br>Determine budget                                                                                                  |                                | Control costs                                                          |                        |
| Project Quality Management     |                         | Plan quality management                                                                                                                                       | Perform quality assurance      | Control quality                                                        |                        |

| Knowledge Area                    | Initiating            | Planning                                                                                                                                     | Executing                                                             | Monitoring and Controlling     | Closing            |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Project Human Resource Management |                       | Plan human resource management                                                                                                               | Acquire project team,<br>Develop project team,<br>Manage project team |                                |                    |
| Project Communications Management |                       | Plan communications management                                                                                                               | Manage communications                                                 | Control communications         |                    |
| Project Risk Management           |                       | Plan risk management;<br>Identify risks;<br>Perform qualitative risk analysis;<br>Perform quantitative risk analysis;<br>Plan risk responses |                                                                       | Control risks                  |                    |
| Project Procurement Management    |                       | Plan procurement management                                                                                                                  | Conduct procurements                                                  | Control procurements           | Close procurements |
| Project Stakeholder Management    | Identify stakeholders | Plan stakeholder management                                                                                                                  | Manage stakeholder engagement                                         | Control stakeholder engagement |                    |

2. Proses-proses berorientasi product: menentukan dan membangun produk/hasil dari proyek