

WI2022 Manajemen Proyek

Project Cost Management

[Definisi Cost](#)

[Pengertian Project Cost Management](#)

[Proses Utama dalam Project Cost Management](#)

[Prinsip Dasar Cost Management](#)

[Jenis Biaya dan Manfaat](#)

Definisi Cost

- Sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu.
- "Sesuatu yang dilepaskan sebagai pertukaran" ~Webster
- Biaya sering diukur dalam satuan moneter (seperti Rupiah atau Dolar) yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa.

Pengertian Project Cost Management

- Rangkaian proses yang diperlukan untuk memastikan agar proyek dapat diselesaikan dengan menggunakan anggaran yang telah disetujui.
- Manajer proyek harus memastikan bahwa proyek memiliki definisi yang jelas (well defined), estimasi waktu dan biaya yang akurat, serta budget yang realistis.

Proses Utama dalam Project Cost Management

- Cost Estimating: Mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya dari sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek.
- Cost Budgeting: Mengalokasikan estimasi biaya keseluruhan ke setiap item pekerjaan untuk menetapkan baseline guna mengukur kinerja.
- Cost Control: Mengendalikan perubahan terhadap anggaran proyek.

Prinsip Dasar Cost Management

- Profits: Pendapatan/revenues dikurangi pengeluaran/expenditures
- Profit Margin: Rasio antara pendapatan terhadap laba
- Life Cycle Costing: Mempertimbangkan total biaya kepemilikan, yang mencakup biaya pengembangan ditambah biaya dukungan/pemeliharaan setelah proyek selesai.
- Cash Flow Analysis: Metode untuk menetapkan estimasi biaya dan manfaat tahunan untuk sebuah proyek serta arus kas yang dihasilkan setiap tahunnya.

Jenis Biaya dan Manfaat

- Tangible costs/benefits: Biaya atau manfaat yang dapat diukur dengan mudah dalam satuan uang.
- Intangible costs/benefits: Biaya atau manfaat yang sulit diukur dalam satuan moneter.
- Direct costs: Biaya yang terkait langsung dengan produksi barang dan jasa dalam proyek.

- Indirect Costs: Biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi barang dan jasa dalam proyek.
- Sunk cost: Uang yang telah dikeluarkan di masa lalu yang tidak boleh menjadi dasar pertimbangan dalam memilih proyek mana yang akan dilanjutkan.
- Learning curve theory: Teori yang menyatakan bahwa ketika banyak item diproduksi secara berulang, biaya per unit barang tersebut akan menurun seiring bertambahnya pengalaman produksi.
- Reserves: Dana yang disertakan dalam estimasi biaya untuk memitigasi risiko biaya, yang terdiri dari contingency reserves (untuk situasi yang terprediksi) dan management reserves (untuk situasi yang tidak diprediksi).