

WI2022 Manajemen Proyek

Project Time Management

[Definisi & Proses Utama](#)

[Activity Definition](#)

[Activity Sequencing](#)

[Schedule Development and Critical Path Method \(CPM\)](#)

[Konsep Slack dan Float](#)

Definisi & Proses Utama

- Proses-proses yang diperlukan untuk memastikan proyek selesai tepat waktu.
- Enam proses utama:
 1. Activity Definition
 2. Activity sequencing
 3. Activity resource estimating
 4. Activity duration estimating
 5. Schedule development
 6. Schedule control

Activity Definition

- Proyek ini mengidentifikasi aktivitas spesifik yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable proyek.
- Aktivitas adalah elemen dari Work Breakdown Structure (WBS) yang telah diprediksi durasi, biaya, dan kebutuhan sumber dayanya.
- Output Utama: Activity list, Activity attributes, dan Milestone list.

Activity Sequencing

- Melibatkan identifikasi hubungan ketergantungan dan aktivitas proyek.
- Alat yang digunakan antara lain Precedence Diagramming Method (PDM), yang mengenal empat tipe hubungan:
 - Finish-to-start (FS): Aktivitas B tidak bisa mulai sebelum aktivitas A selesai.
 - Finish-to-finish (FF): Aktivitas B tidak bisa selesai sebelum aktivitas A selesai.
 - Start-to-start (SS): Aktivitas B tidak bisa mulai sebelum aktivitas A mulai.
 - Start-to-finish (SF): Aktivitas B tidak bisa selesai sebelum aktivitas A mulai.
- Jenis ketergantungan meliputi Mandatory dependencies (logis/fisik), Directionary dependencies (best practices), dan External dependencies (faktor luar proyek).

Schedule Development and Critical Path Method (CPM)

- Schedule development bertujuan menentukan tanggal mulai dan selesai proyek yang realistis.
- Critical Path Method (CPM) adalah teknik analisis jaringan untuk memprediksi total durasi proyek.

- Critical Path adalah jalur terpanjang melalui network diagram yang memiliki slack atau float paling sedikit (biasanya nol). Jalur ini menentukan waktu penyelesaian proyek paling awal.
- Perhitungan jalur kritis dilakukan melalui:
 - Forward Pass: Menentukan Earliest Start dan Earliest Finish
 - Backward Pass: Menentukan Latest Start dan Latest Finish

Konsep Slack dan Float

- Slack atau float adalah jumlah waktu suatu aktivitas dapat ditunda tanpa menunda waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan.
- Mengetahui critical path membantu manajer proyek melakukan trade-offs jadwal untuk memastikan proyek tetap sesuai target.