

WI2022 MANAJEMEN PROYEK SCRUM & SPRINT-1 PLANNING

Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro



Dipersiapkan oleh:

Kelompok 07 Kelas 21

13524073 Keisha Rizka Syofyani

13524087 Muhammad Fakhry Zaki

13524089 Aurelia Jennifer Gunawan

13524109 Helena Kristela Sarhawa

13524111 Reynard Anderson Wijaya

Tanggal pengumpulan: 5 Mei 2026 pukul 23.55

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
JL. GANESA 10, BANDUNG 40132
2026**

Daftar Isi

Daftar Isi	2		
Daftar Tabel	3		
Daftar Gambar	4		
BAB I			
Scrum Planning	5		
1.1. Product Vision	5		
1.2. Product Roadmap	5		
1.3. Product Backlog	6		
BAB II			
Sprint-1 Planning	8		
2.1. Sprint Goal	8		
2.2. Sprint Backlog	8		
2.3. Estimasi Task	9		



Daftar Tabel

Tabel 1. Product Roadmap
Tabel 2. Product Backlog
Tabel 3. Sprint Backlog
Tabel 4. Estimasi Task Sprint 1

5
6
9
10



BAB I

Scrum Planning

1.1. Product Vision

Product vision dari proyek RumahSakitMaNPro adalah menciptakan perangkat lunak yang mampu meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional rumah sakit melalui digitalisasi sistem administrasi dan antrean pasien di Rumah Sakit MaNPro. Perangkat lunak yang dikembangkan memfasilitasi fitur manajemen antrean pasien secara daring, pengelolaan jadwal praktik dokter, pengelolaan data pasien dan riwayat kunjungan, fitur check-in pasien, serta dashboard operasional berbasis peran untuk pasien, dokter, dan admin. Dengan sistem ini, proses antrean yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara online sehingga mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit, mempercepat akses layanan, serta membantu rumah sakit dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan sumber daya secara terintegrasi.

1.2. Product Roadmap

Berikut adalah product roadmap dari proyek RumahSakitMaNPro.

Tabel 1. Product Roadmap

No	Product/Preliminary Requirement	Keterangan	Urutan Sprint
1	Fitur dashboard berbasis peran, fitur login dan registrasi pengguna	Implementasi frontend dan backend untuk fitur dashboard setiap peran, login, dan registrasi akun.	Sprint 1
2	Fitur manajemen antrean pasien dan check-in pasien	Implementasi pendaftaran antrean online, nomor antrean digital, dan check-in pasien	Sprint 2
3	Fitur manajemen antrean dokter dan jadwal praktik dokter	Implementasi pengelolaan antrean pasien oleh dokter, dan pengaturan jadwal praktik dokter	Sprint 3
4	Fitur manajemen data pasien dan data dokter, serta integrasi sistem	Implementasi pengelolaan data pasien, riwayat kunjungan, data dokter, dan integrasi antara frontend dan backend.	Sprint 4
5	Feature testing, end-to-end testing, dan user acceptance testing	Pengujian seluruh fitur dan validasi sistem bersama stakeholder	Sprint 5
6	Deployment, dokumentasi sistem, dan penutupan proyek	Deployment aplikasi, penyusunan dokumentasi, final acceptance, dan laporan akhir proyek	Sprint 6

1.3. Product Backlog

Berikut adalah product backlog dari proyek RumahSakitMaNPro.

Tabel 2. Product Backlog

ID	User Story	Deskripsi	Priority	Story Points	Sprint	Acceptance Criteria
PB-01	Sebagai pasien, saya ingin memiliki dashboard agar saya dapat melihat informasi antrean, jadwal konsultasi, dan status layanan secara mudah.	Dashboard utama untuk pasien menampilkan informasi personal dan antrean aktif.	Tinggi	5	1	Dashboard menampilkan antrean, jadwal, dan status layanan setelah login.
PB-02	Sebagai dokter, saya ingin memiliki dashboard agar saya dapat melihat daftar pasien dan jadwal praktik dengan mudah.	Dashboard dokter untuk melihat pasien hari ini dan jadwal praktik.	Tinggi	5	1	Dokter dapat melihat daftar pasien dan jadwal praktik setelah login.
PB-03	Sebagai admin, saya ingin memiliki dashboard agar saya dapat mengelola operasional rumah sakit dengan lebih efisien.	Dashboard admin untuk mengakses fitur manajemen rumah sakit.	Tinggi	5	1	Admin dapat melihat ringkasan operasional dan menu pengelolaan.
PB-04	Sebagai pengguna, saya ingin fitur login agar sistem hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.	Fitur autentikasi pengguna berdasarkan role.	Tinggi	3	1	Pengguna dapat login dan diarahkan ke dashboard sesuai peran.
PB-05	Sebagai pasien, saya ingin dapat melakukan registrasi akun agar saya dapat menggunakan layanan rumah sakit secara online.	Registrasi akun pasien baru.	Tinggi	3	1	Pasien dapat membuat akun baru dan data tersimpan.
PB-06	Sebagai pasien, saya ingin mendaftar antrean secara online agar saya tidak perlu mengantre secara langsung di rumah sakit.	Fitur pendaftaran antrean online.	Tinggi	8	2	Pasien dapat memilih dokter/jadwal dan memperoleh nomor antrean.
PB-07	Sebagai pasien, saya ingin melihat estimasi waktu tunggu dan status antrean secara real-time	Monitoring antrean real-time.	Tinggi	5	2	Sistem menampilkan nomor berjalan dan estimasi

	agar saya dapat memperkirakan waktu kedatangan.					waktu tunggu.
PB-08	Sebagai pasien, saya ingin melakukan check-in sebelum konsultasi agar proses pelayanan menjadi lebih cepat.	Fitur check-in pasien.	Sedang	3	2	Pasien dapat check-in dan status berubah menjadi hadir.
PB-09	Sebagai dokter, saya ingin memanggil pasien dan mengatur antrean agar proses konsultasi berjalan lebih tertata.	Fitur manajemen antrean oleh dokter.	Tinggi	5	3	Dokter dapat memanggil pasien berikutnya.
PB-10	Sebagai dokter, saya ingin melewati atau menjadwalkan ulang pasien agar antrean tetap berjalan meskipun pasien belum hadir.	Fitur manajemen antrean lanjutan.	Sedang	3	3	Dokter dapat skip/reschedule pasien.
PB-11	Sebagai admin, saya ingin mengatur jadwal praktik dokter agar jadwal layanan rumah sakit dapat dikelola dengan baik.	Fitur manajemen jadwal dokter oleh admin.	Tinggi	8	3	Admin dapat tambah/ubah/hapus jadwal praktik.
PB-12	Sebagai admin, saya ingin mengatur kuota pasien dan ruangan praktik agar operasional rumah sakit lebih terorganisir.	Fitur manajemen kuota dan ruangan praktik dokter oleh admin.	Sedang	5	3	Admin dapat menetapkan kuota dan ruangan per jadwal.
PB-13	Sebagai admin, saya ingin mengelola data pasien agar informasi pasien tersimpan dengan rapi dan mudah diakses.	CRUD data pasien.	Tinggi	5	4	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data pasien.
PB-14	Sebagai admin, saya ingin mengelola data dokter agar informasi dokter dapat diperbarui dengan mudah.	CRUD data dokter.	Tinggi	5	4	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data dokter.
PB-15	Sebagai dokter, saya ingin melihat riwayat kunjungan pasien agar	Fitur riwayat konsultasi pasien.	Sedang	5	4	Dokter dapat melihat riwayat kunjungan

	saya dapat memahami kondisi pasien sebelumnya.					pasien tertentu.
PB-16	Sebagai pasien, saya ingin melihat riwayat kunjungan saya agar saya dapat mengetahui riwayat konsultasi sebelumnya.	Fitur kunjungan pasien riwayat pribadi	Sedang	3	4	Pasien dapat melihat riwayat konsultasinya sendiri.

BAB II

Sprint-1 Planning

2.1. Sprint Goal

Sprint 1 ini bertujuan untuk mengimplementasikan fitur dashboard dari masing-masing peran pengguna, yang terdiri atas dashboard bagi pasien, dokter, dan admin. Selain itu, juga akan diimplementasikan fitur registrasi bagi pengguna dengan peran pasien agar dapat menggunakan aplikasi. Implementasi fitur-fitur ini dilengkapi dengan fitur login pengguna sesuai pengguna yang terautentikasi berdasarkan perannya agar dapat masuk ke aplikasi dan mengakses dashboardnya masing-masing.

2.2. Sprint Backlog

Tabel 3. Sprint Backlog

ID Sprint Backlog	Task	ID Product Backlog
SB-01-01	Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard pasien	PB-01
SB-01-02	Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard pasien	PB-01
SB-01-03	Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard dokter	PB-02
SB-01-04	Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard dokter	PB-02
SB-01-05	Mengimplementasikan frontend untuk fitur dashboard admin	PB-03
SB-01-06	Mengimplementasikan backend untuk fitur dashboard admin	PB-03
SB-01-07	Mengimplementasikan frontend untuk fitur login akun pengguna	PB-04
SB-01-08	Mengimplementasikan backend untuk fitur login akun pengguna	PB-04
SB-01-09	Mengimplementasikan frontend untuk fitur registrasi akun pasien	PB-05

SB-01-10	Mengimplementasikan backend untuk fitur registrasi akun pasien	PB-05
----------	--	-------

2.3. Estimasi Task

Tabel 4. Estimasi Task Sprint 1

ID Task	ID Backlog	Penanggungjawab	Durasi	Deliverables	Deskripsi
ET-01-01	SB-01-01	1 orang Frontend Developer (Keisha Rizka Syofyani)	16 jam (2 hari)	Frontend fitur dashboard pasien	Mengembangkan antarmuka dashboard pasien untuk menampilkan informasi dan navigasi utama yang dapat diakses oleh pasien.
ET-01-02	SB-01-02	1 orang Backend Developer (Muhammad Fakhry Zaki)	16 jam (2 hari)	Backend fitur dashboard pasien	Mengembangkan backend dashboard pasien, termasuk penyediaan API dan pengelolaan data yang ditampilkan pada dashboard pasien
ET-01-03	SB-01-03	1 orang Frontend Developer (Keisha Rizka Syofyani)	16 jam (2 hari)	Frontend fitur dashboard dokter	Mengembangkan antarmuka dashboard dokter untuk menampilkan informasi dan fitur yang mendukung aktivitas dokter
ET-01-04	SB-01-04	1 orang Backend Developer (Muhammad Fakhry Zaki)	16 jam (2 hari)	Backend fitur dashboard dokter	Mengembangkan backend dashboard dokter, termasuk pengelolaan data dan layanan API untuk kebutuhan dashboard dokter
ET-01-05	SB-01-05	1 orang Frontend Developer (Keisha Rizka Syofyani)	16 jam (2 hari)	Frontend fitur dashboard pasien	Mengembangkan antarmuka dashboard admin untuk mendukung pengelolaan sistem dan monitoring data aplikasi
ET-01-06	SB-01-06	1 orang Backend Developer (Muhammad Fakhry Zaki)	16 jam (2 hari)	Backend fitur dashboard admin	Mengembangkan backend dashboard admin, termasuk layanan API dan pengelolaan data administratif aplikasi

		Fakhry Zaki)			
ET-01-07	SB-01-07	1 orang Frontend Developer (Keisha Rizka Syofyani)	16 jam (2 hari)	Frontend fitur login akun pengguna	Mengembangkan antarmuka fitur login pengguna agar pengguna dapat melakukan autentikasi dan masuk ke sistem sesuai perannya
ET-01-08	SB-01-08	1 orang Backend Developer (Muhammad Fakhry Zaki)	16 jam (2 hari)	Backend fitur login akun pengguna	Mengembangkan backend fitur login pengguna, termasuk proses autentikasi, validasi akun, dan pengelolaan sesi pengguna
ET-01-09	SB-01-09	1 orang Frontend Developer (Keisha Rizka Syofyani)	16 jam (2 hari)	Frontend fitur registrasi akun pasien	Mengembangkan antarmuka fitur registrasi akun pasien agar pengguna dapat membuat akun baru dengan mudah
ET-01-10	SB-01-10	1 orang Backend Developer (Muhammad Fakhry Zaki)	16 jam (2 hari)	Backend fitur registrasi akun pasien	Mengembangkan backend fitur registrasi akun pasien, termasuk proses penyimpanan data akun dan validasi registrasi pengguna.