

WI2022 MANAJEMEN PROYEK
TUGAS PROJECT CHARTER

Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah
Sakit MaNPro

Dipersiapkan oleh:

Kelompok 10 Kelas 21

13524073 Keisha Rizka Syofyani

13524087 Muhammad Fakhry Zaki

13524089 Aurelia Jennifer Gunawan

13524109 Helena Kristela Sarhawa

13524111 Reynard Anderson Wijaya

Tanggal pengumpulan: 3 Maret 2026 pukul 23.59

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
JL. GANESA 10, BANDUNG 40132
2026

Nama Proyek	Rumah Sakit MaNPro
Waktu Mulai	19 Februari 2026
Waktu Akhir	17 Juni 2026
Informasi Biaya	Biaya Tim Pekerja : Rp121.208.000 Biaya Infrastruktur dan Operasional : Rp20.350.000 Total Investasi Awal : Rp142.000.000
Nama Manajer Proyek	Aurelia Jennifer Gunawan
Tujuan Proyek	Tujuan Utama Pengerjaan Proyek 1. Mengubah sistem antrean Rumah Sakit MaNPro dari antrean offline menjadi online. 2. Mempercepat akses data pasien dan pemantauan jadwal oleh dokter 3. Mengoptimalkan pada sinkronisasi data administrasi dan manajemen rumah sakit. 4. Menjamin integritas data dan rekam medis serta riwayat pasien.
Kriteria Sukses	Kriteria Proyek Dikatakan Sukses 1. Reduksi antrean di lobi >80%. 2. Akurasi data 100% (No <i>double booking</i>). 3. Selesaiannya 3 fitur utama pada modul Antrean, Jadwal Dokter, dan Administrasi Data. 4. Kepuasan skor <i>User Acceptance Test (UAT)</i> >8/10.
Pendekatan	1. Analisis & Inklusi: Survei UX pasien (termasuk lansia) untuk desain antarmuka yang aman dan mudah. 2. Pengembangan P/L dengan menggunakan Waterfall model a. Requirements definition : Melakukan analisis mendalam untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional dan teknis sistem administrasi RS MaNPro secara komprehensif b. System and software design : Mentransformasi kebutuhan menjadi rancangan arsitektur sistem dan desain UI/UX yang inklusif (ramah pengguna segala usia) c. Implementation and unit testing : Mengimplementasikan rancangan pada program software serta melakukan pengujian pada setiap komponen terkecil (unit) untuk memastikan logika dasar berjalan benar d. Integration and system testing : Mengintegrasikan seluruh modul dan fitur untuk divalidasi sebagai satu kesatuan sistem, guna memastikan kelancaran operasional bagi pasien, dokter, dan admin e. Operation and maintenance : Melakukan serah terima sistem, pelatihan pengguna, serta pemeliharaan berkala untuk menjaga stabilitas perangkat lunak selama operasional di rumah sakit.

	3. Penjaminan Kualitas dengan Automated Testing: Uji otomatis pada fungsi kode dan integrasi sistem. 4. User Acceptance Test (UAT): Validasi akhir oleh pengguna untuk memastikan target kepuasan tercapai.
Tugas dan Tanggung Jawab	Pembagian Role di dalam Tim: 1. Project Manager : Aurelia Jennifer Gunawan Bertanggung jawab memimpin seluruh siklus proyek, mulai dari perencanaan (<i>planning</i>), pengawasan progres, hingga pengendalian mutu dan anggaran untuk memastikan proyek selesai tepat waktu. 2. UI/UX Designer : Helena Kristela Sarhawa Bertanggung jawab merancang antarmuka (<i>interface</i>) dan pengalaman pengguna yang inklusif, memastikan desain software mudah dioperasikan oleh pasien dari berbagai rentang usia. 3. Frontend Engineer : Keisha Rizka Syofyani Bertanggung jawab untuk mentransformasi desain UI/UX menjadi kode program yang responsif dan interaktif pada software, memastikan sisi tampilan aplikasi terintegrasi dengan baik dengan fungsi sistem. 4. Backend Developer : Muhammad Fakhry Zaki Bertanggung jawab untuk membangun arsitektur server, manajemen basis data pasien, dan logika sistem inti untuk memastikan sistem berjalan stabil dan aman. 5. QA and Tester : Reynard Anderson Wijaya Bertanggung jawab untuk menyusun skenario pengujian, melakukan <i>automated testing</i> untuk validasi fitur, serta melaksanakan <i>User Acceptance Test</i> (UAT) guna menjamin kualitas dan akurasi sistem sebelum dirilis.