

WI2022 Manajemen Proyek

Pengertian Manajemen Proyek

[Pengertian Proyek](#)

[Karakteristik/Atribut Proyek](#)

[Jenis-jenis Proyek](#)

[Proyek vs Kegiatan Rutin](#)

[Karakteristik Proyek](#)

[Elemen manajemen proyek](#)

[Tujuan manajemen proyek](#)

Pengertian Proyek

- Proyek adalah kegiatan **temporer** untuk menghasilkan produk yang khas atau memberikan **layanan yang khas**
- Proyek adalah **usaha terkoordinasi** menggunakan **kombinasi berbagai sumber daya** seperti human, technical, administrative, dan financial, guna mencapai **tujuan spesifik** dalam periode **waktu yang terbatas**
- Proyek **tidak rutin**. Untuk menyelesaikan sesuatu yang spesifik atau melakukan perubahan
- Proyek adalah sekumpulan **urutan aktivitas yang unik, kompleks, dan saling terhubung** yang harus diselesaikan dalam **waktu yang terbatas**, anggaran **biaya yang terbatas** dan **sesuai dengan spesifikasinya**

Karakteristik/Atribut Proyek

- a. Sementara
- b. Unik
- c. Tujuan yang terdefinisi
- d. Terbatas oleh ruang lingkup & sumber daya

Oleh karena itu, proyek dikembangkan secara **progressive elaboration**, dengan sumber daya dan kriteria penyelesaian yang **dapat diukur**, sehingga memunculkan **ketidakpastian dan risiko**. Proyek dikatakan berhasil jika mampu memenuhi **harapan** para **stakeholder**.

Jenis-jenis Proyek

Berdasarkan skala	Proyek skala kecil	- Melibatkan tim kecil & memiliki lingkup terbatas - Contoh: Proyek pengembangan aplikasi sederhana
	Proyek skala menengah	- Melibatkan tim besar & memiliki lingkup luas - Contoh: Pembangunan gedung perkantoran
	Proyek skala besar	- Melibatkan berbagai tim lintas fungsi & dapat bersifat multinasional - Contoh: Pembangunan infrastruktur besar (jembatan atau bandara)
Berdasarkan industri	Proyek konstruksi	Pembangunan infrastruktur fisik seperti gedung, jalan, dan jembatan
	Proyek teknologi informasi	Pengembangan dan implementasi sistem perangkat lunak
	Proyek penelitian & pengembangan	Menghasilkan pengetahuan atau produk baru melalui penelitian
Berdasarkan tujuan	Proyek komersial	untuk menghasilkan keuntungan finansial melalui pengembangan produk/layanan
	Proyek sosial	untuk memberikan dampak positif pada masyarakat (proyek pengembangan komunitas)
	Proyek pemerintah	untuk menyediakan layanan publik yang dibiayai oleh pemerintah


Program vs Proyek

Perbandingan Proyek dengan Program



Perbandingan	Proyek	Program
- Fokus - Lingkup - <i>Timeframe</i> - Komponen - Unit Fungsional - <i>Task</i> - Menghasilkan - Tenggat - Desainer - Keberhasilan	- Konten - Jelas, terbatas pada <i>output</i> - Jangka pendek - <i>Task</i> kecil - <i>Single</i> - Teknis - <i>Output</i> - Ketat - <i>Mid level staff</i> - Kualitas produk, <i>timeliness</i>, efektifitas biaya, <i>compliance</i> & <i>customer satisfaction</i>	- Konteks - Luas & dapat disesuaikan - Jangka panjang - Proyek - <i>Multiple</i> - Strategik - <i>Outcome</i> - Fleksibel - <i>Top level staff</i> - Manfaat jangka panjang pada organisasi, ROI atau kapabilitas baru

Proyek vs Kegiatan Rutin




Proyek bersifat sementara dan menghasilkan output yang unik sedangkan **Operasi** bersifat berkelanjutan dan menghasilkan output yang berulang. Proyek dapat menghasilkan hasil yang akan digunakan dalam operasi

Karakteristik Proyek

Elemen manajemen proyek

Triple constraint:



1. Ruang lingkup (scope)

Mendefinisikan batasan proyek, mencakup semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.

2. Penjadwalan (scheduling)

Perencanaan detail mengenai kapan dan bagaimana setiap aktivitas dalam proyek akan dilaksanakan

3. Anggaran (budget)

Estimasi dan pengelolaan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek

Tujuan manajemen proyek

1. Biaya – biaya proyek tetap dalam batas yang direncanakan
2. Mutu – hasil proyek memenuhi atau melebihi spesifikasi yang telah ditentukan dalam ruang lingkup
3. Waktu – penyelesaian proyek dalam waktu yang telah ditentukan dalam ruang lingkup dan pada jadwal yang realistis