

WI2022 Manajemen Proyek

Project Initiating

Inisiasi Proyek

Fase Pra-Inisiasi

Business Case

Latar Belakang

Tujuan Bisnis

Situasi saat ini dan persoalan/peluang

Asumsi dan Batasan

Analisa Alternatif dan Rekomendasi

Kebutuhan Awal Proyek

Perkiraan Anggaran dan Analisa Keuangan

Perkiraan Jadwal

Resiko

Fase Inisiasi

Identifikasi Stakeholder

Project Charter

Kick-off Meetin

Inisiasi Proyek

- Inisiasi sebuah proyek termasuk **mengenali** dan **memulai** proyek baru
- Beberapa organisasi menggunakan fase **pra-inisiasi**, sementara yang lain menyertakan item seperti pengembangan **business case** sebagai bagian dari inisiasi
- Tujuan utamanya adalah memilih dan memulai proyek secara resmi
- Output utama berupa:
 - penugasan project manager
 - identifikasi stakeholder utama
 - business case
 - project charter yang telah ditandatangani

Fase Pra-Inisiasi

Mencakup aktivitas:

- Penentuan batasan scope, time, dan cost proyek
- Identifikasi project sponsor
- Memilih project manager
- Mengembangkan business case
- Mengkaji proses dan harapan untuk mengelola proyek oleh project manager
- Menentukan apakah proyek harus dibagi menjadi proyek-proyek yang lebih kecil

Business Case

- **Definisi:** analisis nilai organisasi, kelayakan, biaya, manfaat, dan risiko rencana proyek
- **Atribut:**
 - Rincian semua kemungkinan dampak, biaya, manfaat
 - Perbandingan alternatif yang jelas
 - Informasi terkait yang objektif
 - Ringkasan temuan

Berisi:

Latar Belakang

deskripsi lingkup organisasi tempat akan digunakannya P/L hasil proyek serta perlunya proyek P/L ini dilaksanakan

Tujuan Bisnis

dampak terhadap tujuan organisasi yang dapat diperoleh bila P/L hasil proyek dimanfaatkan/digunakan. Termasuk 'kualitas' yang diharapkan dari P/L, contoh: "meningkatkan produktifitas...", "melakukan efisiensi...", "memperluas pasar ...", dsb.

Situasi saat ini dan persoalan/peluang

kondisi saat ini, termasuk kondisi sistem atau P/L yang berjalan saat ini, hingga kesempatan dan masalah yang mungkin timbul pada saat P/L dibangun

Asumsi dan Batasan

asumsi dan batasan yang diperlukan agar proyek P/L ini bisa berjalan serta hambatan-hambatan yang mungkin muncul.

Analisa Alternatif dan Rekomendasi

analisis pilihan-pilihan yang mungkin bisa dilakukan, termasuk rekomendasi yang dapat diberikan, contoh "membangun dari awal ...", "mengembangkan P/L yang sudah ada ...", "menyesuaikan paket aplikasi", dsb.

Kebutuhan Awal Proyek

kebutuhan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu agar proyek P/L ini dapat berjalan

Perkiraan Anggaran dan Analisa Keuangan

estimasi biaya proyek P/L

Perkiraan Jadwal

rencana jadwal pelaksanaan proyek P/L

Resiko

resiko-resiko yang mungkin timbul selama pembangunan P/L

Fase Inisiasi

Mencakup aktivitas:

- Identifikasi stakeholder
- Mengembangkan project charter
- menyusun strategi manajemen stakeholder
- melaksanakan formal project kick-off meeting

Identifikasi Stakeholder

- Identifikasi stakeholder dengan jelas adalah penting untuk membuat project charter
 - Project charter harus singkat (1-2 hlm)
 - dapat merujuk ke dokumen lain
 - Stakeholder harus setuju dengan project charter → dapatkan tanda tangan mereka
- Project manager akan mengembangkan
 - daftar stakeholder
Berbentuk tabel dengan kolom atribut
 - Nama personal
 - Posisi pada organisasi
 - Catatan: internal/eksternal
 - peran dalam proyek
 - alamat kontak
 - strategi manajemen stakeholder
Berbentuk tabel, dengan kolom atribut
 - nama personal
 - tingkat minat
 - tingkat pengaruh
 - strategi manajemen potensial

Project Charter

- Project charter adalah dokumen yang **secara resmi mengakui keberadaan suatu proyek**. Menjelaskan produk yang akan dideliver dan memenuhi kebutuhan bisnis proyek.
- Project charter berasal dari “luar” tim proyek dan mendefinisikan proyek
- Project charter tidak berubah selama proyek berlangsung
- harus SMART

Nama Proyek (Project Title): <nama proyek>

Waktu Mulai (Project Start Date): <tanggal mulai>

Waktu Akhir (Projected Finish Date): <tanggal akhir>

Informasi Biaya (Budget Information): <informasi biaya>

Nama Manajer Proyek (Project Manager): <nama dan informasi manajer proyeknya>

Tujuan Proyek (Project Objectives): <jelaskan tujuan proyek>

Kriteria sukses (Main Project Success Criterion): <apa kriteria sukses dari proyek>

Pendekatan (Approach): <jelaskan pendekatan yang dilakukan>

Tugas dan Tanggung jawab (Roles and responsibilities): <jelaskan tugas dan tanggung jawab setiap person yang terlibat dalam proyek>

Kick-off Meeting

- Pertemuan yang diadakan di awal proyek agar stakeholder:
 - dapat bertemu satu dengan lain
 - mereview tujuan proyek
 - mendiskusikan rencana ke depan
- Dilaksanakan setelah business case dan project charter diselesaikan, walaupun bisa sebelumnya sesuai permintaan stakeholder
- Topik utama kick off meeting proyek:
 - Tujuan pertemuan
 - Agenda (daftar dalam urutan topik yang akan dibahas)
 - Sesi pendokumentasian item aktivitas, pelaksana, dan waktu penyelesaian aktivitas
 - Sesi pendokumentasian waktu pertemuan berikutnya
- Mengirimkan notulen pendokumentasian hasil rapat kepada semua peserta rapat dan stakeholder terkait segera setelah selesai rapat